Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Усениновская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

10.02.2023 № 23-П

«Об утверждении дорожной карты по разработке ООП в соответствии с ФОП»

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения ООП дошкольного отдела МАОУ Усениновской СОШ в соответствие с ФОП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение № 1).
2. Заместителю директора структурного подразделения Верховод Ю.А. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ участников образовательных отношений и опубликовать настоящий приказ на сайте МАОУ Усениновской СОШ, разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Фадеева

Приложение к приказу № 23-П от 10.02.2023

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в дошкольном отделе МАО Усениновской СОШ

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами.

Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в дошкольном отделе МАОУ Усениновской СОШ, в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО. Дорожная карта рассчитана на период с 17 января 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	зам. директора, воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	зам. директора
3	Издание приказа «***О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»***	Январь 2023	МАОУ Усениновская СОШ
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной программы	Февраль 2023	зам. директора, приказ МАОУ Усениновской СОШ
5	Организация деятельности рабочих групп ДОО по разработке основной образовательной программы в соответствие с Федеральной программой	Февраль – август 2023	приказ МАОУ Усениновской СОШ, ДОО
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению Федеральной программы	Февраль, май, август 2023	зам. директора, воспитатели
7	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования в ДОО (на соответствие требованиям Федеральной программы)	Февраль 2023	зам. директора
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении Федеральной программы при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	зам. директора
9	Издание приказа об утверждении	По мере	зам. директора,

	локальных актов ДОО в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями Федеральной программы	необходимости 2023	директор МАОУ Усениновской СОШ
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации Федеральной программы. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	зам. директора, директор МАОУ Усениновской СОШ
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение Федеральной программы	Апрель –май 2023	зам. директора
12	Обеспечение курсовой подготовки специалистов и педагогических работников по вопросам перехода на реализацию Федеральной программы	Апрель– июнь 2023	зам. директора, директор МАОУ Усениновской СОШ
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению Федеральной программы	Февраль – август 2023	ДОО
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с Федеральной программой	Апрель - август 2023	ДОО
4. Информационное обеспечение			
15	Изучение содержания Федеральной программы (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	зам. директора, воспитатели
16	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и Федеральной программы, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	ДОО
17	Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	ДОО
18	Проведение родительских собраний,	Апрель – август	ДОО

	с рассмотрением вопросов применения Федеральной программы в ДОО с 01.09.2023	2023	
19	Размещение на сайтах ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на Федеральную программу	До 1 апреля 2023	ДОО
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения ДОО в соответствие с требованиями Федеральной программы	Январь - август 2023	ДОО
21	Обеспечение оснащенности ДОО в соответствии с требованиями Федеральной программы к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	ДОО
22	Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемого в образовательном процессе в соответствие с Федеральной программой	Апрель 2023	ДОО
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОО в соответствие с требованиями Федеральной программы	Февраль - август 2023	ДОО
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации Федеральной программы	Июнь-август 2023	ДОО